



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๐๕๙๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ [www.prachinburi.go.th](http://www.prachinburi.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๒๘ ต่อ ๑๒๑ ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)  
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

ปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มีนาคม ๒๕๖๙
๒	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๙
๓	คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไป วิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผล เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ก่อนจะนำ โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการ)
๖	แจ้งประธานกรรมการชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) เพื่อส่งแผนพัฒนาแผนชุมชนให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๗	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการ)

ปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (อาทิ สำนัก กอง ฝ่าย ต่างๆ) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้วจัดส่งให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙	ประมวลผลข้อมูลแล้ว นำเสนอข้อมูลต่อปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนา ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๙
๑๐	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาข้อมูลตามลำดับที่ ๘ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๙
๑๑	จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กันยายน ๒๕๖๙
๑๒	นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงเว็บไซต์ของเทศบาล	ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : กรอระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  
(นางสาววรมัย อดุลย์เดช)

ผู้เสนอ

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  
(นายสันติภาพ เรืองรังศ์)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี